

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №3 «Радуга»

425350 Республика Марий Эл., г.Козьмодемьянск, ул Юбилейная, 7а тел. (83632) 7 – 16 – 12

ПЛАН – ГРАФИК
мероприятий по организации и апробации внедрения ФГОС
дошкольного образования
в МДОУ детский сад №3 «Радуга»
в 2013-2014 учебном году

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1	Изучение нормативно-правовой базы по регулированию настоящего ФГОС дошкольного образования	В течение года	Создание нормативно-правовой базы	Руководитель, педагогические работники ДОУ
2	Подготовка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО	В течение года	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО	Руководитель ДОУ
3	Разработка плана-графика по введению ФГОС ДО	Август-сентябрь 2013г.	Наличие плана-графика	Руководитель, зам.зав.по ВМР ДОУ
Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1	Создание рабочей группы по изучению и обсуждению проекта ФГОС ДО.	Август - сентябрь 2013г.	Приказ о создании рабочей группы	Руководитель ДОУ
2	Разработка положения рабочей группы и плана мероприятий по реализации ФГОС ДО	Сентябрь 2013 г.	Положение и план мероприятий	Пакет документов
3	Проведение заседаний рабочей группы	По графику на 2013-2014г.г.	Протоколы заседаний	Руководитель ДОУ
4	Участие в семинарах, конференциях, совещаниях по проблемам введения ФГОС ДО	По графику	Пакет документов	Руководитель ДОУ
5	Инструктивно-методические совещания для педагогических работников	По графику	Пакет документов	Руководитель ДОУ
6	Консультации для педагогических работников по внедрению ФГОС ДО.	По графику	Пакет документов	Руководитель, зам.зав.по ВМР ДОУ

7	Организация мастер-классов, открытых мероприятий НОД	По плану	Пакет документов	Руководитель, зам.зав.по ВМР ДОУ
8	Издание раздаточного материала для педагогов, сопровождающего подготовку внедрения ФГОС ДО	В течение года	Разработка материалов	Руководитель, зам.зав.по ВМР ДОУ
9	Организация участия ДОУ в мониторинге по введению ФГОС ДО	В течение года	Результаты мониторинга	Руководитель, зам.зав.по ВМР ДОУ
Научно-методическое обеспечение перехода на ФГОС дошкольного образования				
1	Использование инструктивно-методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО	В течение периода реализации	Выполнение писем и рекомендаций	Руководитель ДОУ, педагоги
2	Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС дошкольного образования	В течение года	Работа с электронными образовательными ресурсами	Руководитель, зам.зав.по ВМР ДОУ
3	Приобретение и апробация методической литературы, содержание которой ориентировано на новый образовательный стандарт	В течение периода реализации	Проведение совещаний	Руководитель, зам.зав.по ВМР ДОУ
4	Разработка ООП ДОУ, вариативной части программы	Сентябрь-декабрь 2013г.	Наличие проекта образовательной программы ДОУ	Руководитель, зам.зав.по ВМР ДОУ
5	Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО	В течение периода реализации	Протоколы родительских собраний	Руководитель, педагогические работники ДОУ
Кадровое обеспечение перехода на ФГОС дошкольного образования				
1	Повышение квалификации, подготовка и переподготовка педагогических и руководящих работников ОУ	В течение года	Сертификаты, удостоверения о повышении квалификации	Руководитель, зам.зав.по ВМР ДОУ
2	Обобщение и диссеминация организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС	В течение года	Материалы семинаров	Руководитель, зам.зав.по ВМР ДОУ
3	Обновление должностных инструкций	Сентябрь 2013г.	Приказ	Руководитель ДОУ
Информационное обеспечение перехода на ФГОС дошкольного образования				
1	Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на сайте ОУ	По мере готовности	Информация на сайте	Руководитель, зам.зав.по ВМР ДОУ
2	Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС ДО	По мере необходимости	Протоколы родительских собраний	Руководитель, педагогические работники ДОУ

3	Организация публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Своевременно	Информация на сайте	Руководитель, зам.зав.по ВМР ДОУ
4	Изучение общественного мнения	По полугодиям	Отчет о результатах оценки деятельности ДОУ	Руководитель, зам.зав.по ВМР ДОУ